

Ce qui est prêt. Ce qui manque. Ce qu'il faut prouver.

Évaluation indépendante de la maturité du projet avant sollicitation d'un financement de 10 000 000 FCFA.

Verdict global : pré-pilote — niveau de préparation estimé 2/5

Le socle logiciel est crédible. La traction, la gouvernance, la conformité et la viabilité financière restent à démontrer.

Audit réalisé le 10 septembre 2026

Projet en développement · Bénin

1. Conclusion exécutive

ArtisanHub dispose d'une base technique avancée pour un projet en développement. Toutefois, un financeur institutionnel ne finance pas uniquement une application : il finance un porteur identifié, une organisation fiable, des résultats mesurables et un usage démontré.

Conclusion : le projet ne devrait pas demander un décaissement intégral immédiat de 10 000 000 FCFA. Il est présentable comme un **pilote conditionnel par tranches**, après constitution des preuves et documents manquants.

Les trois questions auxquelles le dossier doit répondre

Le besoin est-il réel ?

Il faut des utilisateurs, lettres de besoin, entretiens documentés et baseline terrain.

Le projet peut-il livrer ?

Il faut une équipe identifiée, une gouvernance, un support et des procédures opérationnelles.

L'argent sera-t-il maîtrisé ?

Il faut des devis, un compte dédié, des règles d'achat, un rapprochement financier et des rapports.

Quel résultat sera mesuré ?

Il faut des cibles, sources, responsables, fréquence et méthode de vérification.

2. Acquis vérifiables

Produit : parcours client, artisan, livreur et administrateur ; profils, services, portfolio, recherche,

commandes, devis négociés, contrats, livraison, messagerie, avis, litiges, KYC et exports.

Qualité : 64 tests réussis et 146 assertions ; build frontend réussi ; audit npm sans vulnérabilité détectée ; CI GitHub avec tests MySQL, build et audit.

Sécurité partiellement démontrée : fichiers privés, contrôles d'accès, OTP haché et limité, webhook FedaPay signé, transactions et verrous SQL sur plusieurs opérations.

Documentation : guide de déploiement, scripts de sauvegarde, CGU, confidentialité, mentions légales, remboursement et dossiers de présentation.

Ces acquis justifient une phase pilote. Ils ne prouvent pas encore l'adoption, l'impact économique ou la capacité de fonctionnement en production.

3. Lacunes critiques avant financement

Manque	Pourquoi c'est bloquant	Preuve attendue
Aucune traction démontrée	Le financeur ne peut pas vérifier l'usage ni l'impact.	Utilisateurs actifs, commandes, revenus, rétention, satisfaction, communes et cohortes.
Porteur et entité non documentés	La responsabilité juridique et financière est incertaine.	Identité, CV, organisation, RCCM/IFU si applicable, compte bancaire et signataires.
Budget non justifié	Les montants sont proposés sans preuve de prix ni hypothèses.	Devis, coûts unitaires, cofinancement, calendrier de décaissement et pièces justificatives.
Modèle économique non validé	La pérennité après la subvention n'est pas démontrée.	Commission, coûts, revenus, scénario prudent, trésorerie, seuil de rentabilité et runway.
Gouvernance et conformité incomplètes	Risque de rejet pour absence de contrôle et de protection des bénéficiaires.	Comité, conflits d'intérêts, registre des traitements, consentements, rétention KYC et procédure d'incident.

4. Risques techniques et opérationnels

Identifiants de démonstration : le seeder contient un mot de passe générique. Ces comptes doivent être

strictement isolés du mode production, désactivés ou remplacés par un mécanisme de démonstration contrôlé.

Paiements et remboursements : le remboursement réel reste manuel dans le tableau de bord Fedapay. Il faut un rapprochement financier, une double validation et une piste d'audit complète.

Données KYC : la classification, le chiffrement au repos, la durée de conservation, l'effacement et l'accès administrateur journalisé doivent être formalisés et testés.

Production : monitoring, alertes, SLO, plan de reprise, test de restauration, séparation des environnements et gestion des secrets restent à prouver.

Qualité : ajouter analyse statique PHP, scan de secrets, analyse des dépendances PHP, tests de couverture et test de sécurité applicatif.

5. Pièces manquantes dans le dossier

- Lettre officielle de demande adressée à l'institution.
- Présentation du porteur, CV de l'équipe et rôles précis.
- Preuve d'existence légale, compte bancaire et documents fiscaux si applicables.
- Étude terrain : entretiens, baseline, besoins des artisans et sélection des communes.
- Lettres de partenariat ou d'intention d'organisations d'artisans, collectivités ou entreprises.
- Budget détaillé avec devis, hypothèses, cofinancement et plan de décaissement.
- Plan d'achat, procédure de validation des dépenses et modèle de rapport financier.
- Politique de protection des données, KYC, consentement et gestion des incidents.
- Plan pilote signé avec cibles, calendrier, responsables et indicateurs.
- Plan de pérennisation après financement : revenus, partenaires et coûts récurrents.

Point de vigilance

Le dossier actuel présente des objectifs et un budget prévisionnels. Il ne doit pas présenter comme réalisés des utilisateurs, revenus ou impacts qui n'ont pas encore été mesurés.

6. Plan de mise à niveau

Délai	Actions prioritaires	Résultat attendu
0–30 jours	Formaliser porteur, équipe, entité, compte, gouvernance et pièces juridiques. Sécuriser les comptes de démonstration et l'environnement de production. Établir baseline, devis et budget	Dossier administrativement recevable et risques critiques

justifié.

réduits.

**31–90
jours**

Lancer un pilote limité, former les utilisateurs, tenir un registre des commandes, mesurer les KPI, automatiser le rapprochement financier et renforcer monitoring/sécurité.

Premières preuves d'usage et rapport intermédiaire vérifiable.

**91–365
jours**

Évaluer le pilote, démontrer les unit economics, obtenir des lettres partenaires, conduire un audit sécurité et préparer l'extension.

Décision documentée pour une phase 2 ou un passage à l'échelle.

Modalité de financement recommandée

Décaissement en tranches conditionnées à des livrables : recevabilité administrative, démarrage du pilote, rapport intermédiaire, puis rapport final et justificatifs.

7. Avis final

Position recommandée au financeur

Finançable sous conditions, au titre d'un pilote. Le financement intégral immédiat n'est pas suffisamment justifié par les preuves actuelles. Un appui progressif, contrôlé et lié à des résultats est plus crédible et protège à la fois le porteur et le partenaire.

Niveau de préparation

Domaine	Niveau	Commentaire
Produit logiciel	Bon	Socle riche et tests disponibles.
Traction terrain	Insuffisant	Aucune preuve d'usage réel fournie.
Gouvernance	Insuffisant	Porteur, entité et comité à documenter.
Finances	À construire	Budget non appuyé par des devis et un modèle validé.
Conformité/opérations	Partiel	Base présente, preuves de production manquantes.