

ArtisanHub – Version client / chef de projet

Date : 2026-09-10 | Résumé décisionnel

Le produit est aujourd'hui **prêt pour un pilote interne ou fermé**, mais **pas encore prêt pour une mise en ligne publique massive**. Le cœur fonctionnel est solide, mais l'exploitation, la supervision et la validation des services externes restent les vrais points bloquants.

1. État du projet

- **Le cœur du produit est fonctionnel** : clients, artisans, livreurs, admin, paiements, KYC, preuves de livraison, support, litiges, reversements, suivi des gains.
- **Les parcours critiques sont couverts** : commande, validation, livraison, paiement, remboursement, garantie, support, sécurité admin.
- **Le vrai risque n'est pas la fonctionnalité**, mais l'exploitation en production : monitoring, sauvegarde, intégrations externes, disponibilité, traçabilité.

2. Ce qui est déjà bien couvert

- Profil client détaillé avec historique, préférences, adresses, GPS.
- Support client persistant avec historique de tickets.
- Commande répétée et re-commande rapide.
- Reversement Mobile Money artisan.
- Blocage serveur si le paiement n'est pas confirmé.
- Modification des services artisan.
- Solde et relevé PDF pour livreurs.
- Journal d'audit admin pour la traçabilité des décisions sensibles.
- Tableau de bord admin plus utile pour le pilotage.

3. Ce qui manque avant vraie ouverture

Priorité 1 – indispensable

- **Monitoring & alertes** : alertes sur commandes retardées, paiements ou reversements bloqués, erreurs FedaPay / SMTP / queue, logs centralisés.
- **Sauvegardes et restauration** : base de données et uploads, test de restauration, procédures de reprise.
- **Validation externe** : SMTP réel, SMS/WhatsApp, FedaPay valide, queue stable.
- **Sécurité admin** : journal complet des décisions administratives, traçabilité sur KYC, remboursements et réassignations.

Priorité 2 – recommandé avant élargissement

- Support admin complet avec SLA, assignation, historique, tri et filtres.
- Gestion avancée des litiges et pièces jointes.
- Recherche admin rapide par ville, artisan, client, date et statut.
- Accessibilité et test réel mobile.

Priorité 3 – améliorations post-pilote

- Dashboard analytique plus fin : revenus, taux de litige, temps moyen de livraison.
- Automatisations admin : relances, alertes, anomalies, exports structurés.
- Historique des exports et nommage versionné des fichiers.

4. Plan de décision

Situation	Décision
Pilote interne / fermé	OK
Usage public limité après validation de production	À condition de valider monitoring + backups + intégrations
Ouverture grand public	NON – avant les points de production

5. Conclusion

Le produit est bien avancé et les usages métiers principaux sont présents. La condition clé pour passer à l'étape suivante est la mise en place d'une vraie infrastructure de supervision

et de production, pas seulement l'ajout de nouvelles fonctionnalités.

En une phrase : **le produit est prêt pour un pilote contrôlé, mais pas encore prêt pour une ouverture réelle sans validation de production.**