

Accompagner la transformation numérique du secteur artisanal béninois

Projet de déploiement pilote multi-communes pour rendre les artisans plus visibles, les commandes plus sûres et les opportunités économiques plus accessibles.

Montant sollicité : 10 000 000 FCFA

Durée proposée : 12 mois

Zone initiale : plusieurs communes du Bénin

Document destiné aux autorités, institutions publiques, partenaires techniques et financiers.

10 septembre 2026 · Projet en développement

1. Note de synthèse

ArtisanHub est une plateforme numérique béninoise de mise en relation entre clients, artisans et livreurs. Elle transforme une relation souvent informelle en un parcours structuré : recherche, demande détaillée, photos, devis, contrat, suivi, livraison, paiement et avis.

Le financement demandé permettra de passer d'une base logicielle fonctionnelle à un pilote terrain accompagné, mesurable et reproductible. L'objectif n'est pas seulement de déployer une application, mais de créer les conditions d'une adoption réelle par les artisans.

Décision sollicitée

Accorder un appui de **10 000 000 FCFA** sur 12 mois pour le déploiement pilote, l'accompagnement des utilisateurs, la sécurisation technique, la communication locale et l'évaluation de l'impact.

Résultats attendus

- Déployer la plateforme dans plusieurs communes avec un premier réseau d'artisans, clients et livreurs.
- Former et accompagner les utilisateurs pendant la phase d'adoption.
- Mesurer les commandes, revenus générés, délais de réponse et satisfaction.
- Produire un bilan documenté permettant une extension ou un financement de phase 2.

2. Contexte et justification

Le savoir-faire artisanal constitue une richesse économique, culturelle et sociale. Pourtant, de nombreux professionnels restent difficiles à trouver, présentent leurs services de manière dispersée et disposent de peu d'outils pour formaliser leurs relations commerciales.

Défi	Effet observé	Réponse proposée
Visibilité limitée	Opportunités concentrées dans les réseaux personnels.	Profils, services, portfolio et recherche locale.
Demandes imprécises	Erreurs sur les attentes, coûts et délais.	Formulaire structuré avec budget, délai et photos.
Faible formalisation	Litiges difficiles à prévenir ou documenter.	Devis négocié, contrat et historique sécurisé.
Transition numérique incomplète	Outils existants peu adaptés au terrain.	Accompagnement humain et solution pensée pour le contexte béninois.

Pourquoi maintenant ?

La disponibilité des smartphones, des paiements numériques et des services en ligne rend possible une solution locale. Le financement permettra de tester l'usage réel, d'identifier les freins et d'adapter le produit avec les bénéficiaires.

3. Présentation de la solution

Parcours client

Recherche par ville et spécialité, consultation du portfolio, demande détaillée, ajout de photos, réception d'un devis, suivi et avis.

Parcours artisan

Profil professionnel, catalogue de services, réception des demandes, devis, gestion des commandes, contrats et revenus.

Parcours livraison

Missions, acceptation, suivi des étapes, communication avec les parties et confirmation de livraison.

Pilotage institutionnel

Administration, modération, exports, suivi des activités, contrôle des accès et conservation des documents.

Éléments déjà disponibles

- Espaces séparés pour client, artisan, livreur et administrateur.
- Authentification, profils, services, portfolio, recherche et messagerie.
- Commandes avec statuts, devis négociés et contrats téléchargeables.
- Pièces jointes photographiques stockées de manière privée.
- Contrôles d'accès, tests automatisés et préparation CI.

Les chiffres d'utilisation et de revenus seront établis pendant le pilote. Ils ne sont pas présentés comme acquis avant la phase de terrain.

4. Objectifs du financement

Objectif	Indicateur de réussite à 12 mois
Structurer un réseau local de prestataires	Réseau d'artisans recrutés, formés et actifs, avec suivi par commune.
Faciliter l'accès aux commandes	Demandes déposées, devis envoyés et commandes conclues mesurés mensuellement.
Améliorer la confiance	Contrats, avis, litiges et satisfaction suivis dans un tableau de bord.
Créer des opportunités connexes	Livreurs et partenaires locaux intégrés au parcours opérationnel.
Préparer la mise à l'échelle	Rapport final, recommandations et budget de phase 2 validés.

Principes de mise en œuvre

- Commencer avec un périmètre maîtrisé et des bénéficiaires identifiés.
- Former avant de mesurer : l'adoption est un résultat à accompagner.
- Publier des indicateurs simples, vérifiables et compréhensibles.
- Associer les partenaires locaux aux décisions d'amélioration.

5. Budget prévisionnel

Le budget ci-dessous répartit le financement demandé selon les besoins prioritaires du pilote. Les montants pourront être affinés avec le partenaire financeur et justifiés par pièces.

Poste	Montant	Utilisation
Développement et amélioration produit	2 500 000 FCFA	Fonctionnalités prioritaires, tests, ergonomie et maintenance.
Hébergement, sécurité et outils	1 200 000 FCFA	Serveur, sauvegardes, supervision, sécurité et services techniques.
Déploiement terrain et formation	2 200 000 FCFA	Identification, ateliers, supports, déplacements et accompagnement.
Communication et acquisition	1 500 000 FCFA	Démonstrations, supports locaux, contenus et sensibilisation.
Coordination et support pilote	1 500 000 FCFA	Suivi opérationnel, assistance utilisateurs et coordination des partenaires.
Suivi-évaluation et imprévus maîtrisés	1 100 000 FCFA	Mesure d'impact, rapportage et ajustements nécessaires.
Total sollicité	10 000 000 FCFA	Financement pilote sur 12 mois.

Une convention de financement pourra préciser les décaissements par tranche, les pièces justificatives et les règles de passation applicables.

6. Calendrier de réalisation

Période	Activités	Livrables
Mois 1–2	Préparation, sélection des communes et partenaires, cadrage des indicateurs.	Plan de travail, groupe pilote et protocole de suivi.
Mois 3–4	Onboarding des premiers artisans, formation et tests terrain.	Profils actifs, premiers services et retours utilisateurs.
Mois 5–8	Déploiement progressif, accompagnement, communication et amélioration produit.	Demandes, devis et commandes suivis mensuellement.
Mois 9–10	Consolidation, partenariats et renforcement des	Tableau de bord intermédiaire et plan

	parcours paiement/livraison.	correctif.
Mois 11– 12	Évaluation, capitalisation et préparation de la phase suivante.	Rapport final, indicateurs et proposition d'extension.

Gouvernance proposée : un responsable de projet, un référent technique, des relais terrain et un comité de suivi avec le partenaire financeur.

7. Impact et suivi

Économique

Suivre les revenus générés, les commandes conclues et la récurrence des clients.

Social

Mesurer le nombre de bénéficiaires accompagnés, la participation des jeunes et l'accès des femmes aux opportunités.

Territorial

Comparer l'activité entre communes et documenter l'accès aux services hors des réseaux habituels.

Qualité

Suivre satisfaction, délais de réponse, taux de litige et résolution des incidents.

Reporting au financeur

- Point d'avancement mensuel synthétique.
- Tableau de bord trimestriel avec indicateurs et difficultés.
- Réunion de revue à mi-parcours.
- Rapport final narratif et financier accompagné de justificatifs.

8. Risques et mesures de maîtrise

Risque	Mesure prévue
Adoption lente par les artisans	Formation, accompagnement de proximité, interface simple et relais locaux.
Accès ou connectivité limitée	Parcours léger, support humain et amélioration progressive selon les

retours.

Défi de confiance entre parties

Profils, avis, contrats, historique, médiation et contrôle des accès.

Coûts techniques imprévus

Budget de suivi, sauvegardes, priorisation et validation par étapes.

Protection des données

Stockage privé, permissions, sauvegardes et procédures de sécurité.

Pourquoi soutenir ArtisanHub ?

Parce que l'appui finance à la fois une solution numérique et un dispositif d'accompagnement des bénéficiaires. Le financeur dispose d'un cadre de suivi, d'objectifs vérifiables et d'une possibilité de capitaliser les résultats pour une extension.

9. Demande officielle

Par le présent dossier, nous sollicitons l'accompagnement de [nom de l'institution] pour la mise en œuvre du pilote ArtisanHub à hauteur de **10 000 000 FCFA** sur une période de douze mois.

Cet accompagnement peut prendre la forme d'une subvention, d'un partenariat technique et financier, d'un appui matériel ou d'une combinaison de ces modalités.

Engagements proposés au partenaire

- Utiliser les ressources conformément au budget validé.
- Fournir les rapports et justificatifs convenus.
- Associer le partenaire aux revues de pilotage.
- Documenter les résultats, difficultés et enseignements.
- Donner de la visibilité au soutien reçu selon les règles de communication approuvées.

Porteur du projet : _____

Fonction / organisation : _____

Téléphone : _____

Email : _____

Date et signature : _____

ArtisanHub — Dossier de financement institutionnel · Bénin · 10 septembre 2026