

Passer d'un logiciel fonctionnel à une marketplace utilisée.

Ce qui manque réellement au projet pour transformer la vision ArtisanHub en activité durable, mesurable et capable de grandir.

Priorité absolue

Lancer un pilote réel : 10 artisans, 20 clients, 10 commandes, paiements, livraisons et avis vérifiés.

Document stratégique · 10 septembre 2026

ArtisanHub · Bénin

1. État actuel

ArtisanHub possède déjà un socle technique sérieux : espaces Client, Artisan, Livreur et Admin, profils, services, portfolio, recherche, commandes, devis, contrats, livraison, messagerie, avis, KYC et exports.

Ce qui est déjà acquis

- Fonctionnalités principales implémentées.
- Tests automatisés et build frontend réussis.
- Contrôles d'accès et stockage privé de documents.
- Documentation de déploiement et dossiers stratégiques.

Ce qui n'est pas encore prouvé

L'usage réel, la traction commerciale, les revenus, la satisfaction, l'équipe opérationnelle et la viabilité économique.

2. Les manques prioritaires

Priorité	Manque	Preuve à obtenir
1	Utilisateurs réels	Artisans, clients et livreurs inscrits volontairement et actifs.
2	Transactions réelles	Demandes, devis, commandes, paiements, livraisons et avis.

- 3 **Modèle économique** Commission, frais, coûts, revenus, marge et trésorerie.
- 4 **Système de confiance** Vérification, avis après commande, médiation et anti-fraude.
- 5 **Équipe opérationnelle** Responsables produit, technique, terrain, commercial et conformité.

3. Pilote réel recommandé

Il faut commencer petit, dans une zone maîtrisée, afin d'apprendre avant d'investir dans l'expansion nationale ou régionale.

10 artisans réels

Sélectionnés sur leur sérieux, leur disponibilité et la diversité des métiers.

20 clients réels

Invités à tester la recherche, la demande, le devis et le suivi.

10 commandes

Suivies de bout en bout avec paiement et livraison lorsque nécessaire.

Avis vérifiés

Collectés uniquement après une commande terminée.

Indicateurs du pilote

- Délai entre demande et première réponse.
- Taux de demande transformée en commande.
- Satisfaction client et artisan.
- Montant généré pour les artisans.
- Nombre et nature des litiges.
- Taux de retour des clients.

4. Modèle économique à valider

La plateforme doit déterminer comment elle crée de la valeur et comment elle pourra fonctionner sans dépendre éternellement d'un financement extérieur.

Source possible

Question à valider

Commission sur commande Quel pourcentage reste acceptable pour le client et l'artisan ?

Abonnement professionnel Quels outils justifient un paiement récurrent ?

Frais de livraison Qui paie, comment calculer et quelle marge conserver ?

Services entreprises

Quels besoins B2B peuvent générer des contrats plus importants ?

Formation et partenaires

Quels services complémentaires sont réellement demandés ?

Règle : ne pas multiplier les offres avant d'avoir prouvé une première source de revenus récurrente.

5. Confiance et exploitation

Confiance

Badge vérifié, avis liés aux commandes, contrôle des profils et procédure de médiation.

Paielements

Rapprochement, remboursements contrôlés, historique financier et double validation.

Données

Conservation limitée, suppression, consentement et protection renforcée des pièces KYC.

Production

Monitoring, alertes, sauvegardes restaurées, gestion des secrets et support utilisateur.

Équipe minimale

- Porteur / direction.
- Responsable technique et sécurité.
- Responsable terrain et formation.
- Responsable commercial et partenariats.
- Référent finance et conformité.

6. Fonctions de la vision long terme

Ces fonctions sont importantes pour l'ambition régionale, mais elles doivent venir après la validation du pilote.

Application mobile ou PWA

Notifications SMS, WhatsApp et push

Paielements Mobile Money complets

Recherche par quartier
Recommandations intelligentes
Espace entreprises et appels d'offres
Formation des artisans
Multi-ville, multi-pays et multi-devises

Attention : construire ces fonctions avant d'avoir des utilisateurs actifs augmente les coûts sans garantir l'adoption.

7. Plan d'action

Période	Actions	Résultat
0–30 jours	Recruter les premiers utilisateurs, sécuriser la production, préparer le support et définir les indicateurs.	Pilote prêt et groupe test constitué.
31–90 jours	Exécuter les commandes, mesurer, corriger, recueillir les témoignages et valider le premier modèle tarifaire.	Preuves d'usage et premières données économiques.
3–12 mois	Étendre progressivement, formaliser les partenariats et renforcer paiement, confiance et logistique.	Marketplace locale plus stable et reproductible.
Après 12 mois	Évaluer l'économie, l'équipe et la capacité technique avant extension nationale.	Décision rationnelle de passage à l'échelle.

Conclusion

Le prochain investissement prioritaire n'est pas uniquement du code : c'est la preuve que de vraies personnes utilisent ArtisanHub, y trouvent de la valeur et reviennent.